

Grupo 1

Integrantes:

Gleudson Natanael

Lucas Eiki

Clara Carolina

Bruna Cavalcanti

Felipe Alvez

Gabriel Rodrigues

Requisição de Mudança do projeto

1. Dados da Mudança: Foi solicitada a alteração na planilha de riscos, pois houve algumas mudanças pertinentes no projeto.

- Responsável pela abertura: Gleudson Natanael Barros
- Motivo da mudança: Após a apresentação na segunda sprint, percebemos que havia alguns detalhes no qual não tínhamos tomado ciência de possíveis riscos.
- Data e hora planejadas:

Data: 12/11/2025, das 18:30 até a data: 14/11/2025

- Classificação (normal, padrão ou emergencial)

Classificação: normal.

- Avaliação de risco: Durante a apresentação, tivemos alguns erros como: mudança na resolução de imagem entre o computador principal da apresentação e o projetor, falta de organização nos computadores de contingência.

2. Descrição da Mudança: Foi feita a correção da planilha de riscos, inserindo os possíveis riscos futuros, o nível de cada risco e qual ação devemos tomar, sendo elas: mitigar ou evitar.

- Serve para qualquer analista entender, sem dúvidas, qual transformação ocorrerá no ambiente e nos processos que irão ser realizados.

3. Impacto esperado: De acordo com a atualização da planilha de riscos, ocorrerá algumas mudanças já na terceira sprint e com isto, ocorrerá uma apresentação de forma adequada e a análise correta de todos os possíveis riscos e a prevenção ou a mitigação dos mesmos.

- Itens de Configuração (ICs) envolvidos: Inclui diversos riscos, desde a construção das ferramentas utilizadas (Trello, Github, etc.), até os equipamentos finais na apresentação (projeto, computador principal e os de contingência.)

4. Plano de Execução (Passo a Passo / Checklist) Lista todas as atividades necessárias para implementar a mudança, em ordem lógica e cronológica. Inclui:

- Descrição das tarefas: alteração da planilha de riscos (acarretando a alteração e mudança de todos os processos listados no mesmo.
- Ferramentas necessárias: Trello, Github, Excel.
- Responsáveis por cada etapa:
 - Responsável pela alteração: Gleidson.
 - Demais integrantes da equipe, possuem conhecimento do projeto para realizar a alteração caso o responsável principal não consiga por qualquer motivo que o torne incapaz de realizar o mesmo.

5. Responsáveis pela mudança define quem faz o quê, quando, como e onde:

- Executores: Gleidson (N1)
- Validador(es): Gabriel (N1), Bruna (N2), Clara (N2), Felipe (N2),
- Aprovadores: Lucas Eiki (N3).
- Equipe de suporte envolvida: Todos os integrantes do grupo, caso seja necessário.

6. Cronograma e Janela da Mudança indica o período exato em que a mudança será realizada, considerando:

- Horários de menor impacto para o negócio:

Horário de menor impacto: 22:00hrs.

- Limites para início e fim. Permite que todos se preparem e reduz riscos à operação.

Horário de início: 18:30 do dia 12/11/2025, finalização até o dia 14/11/2025 às 18:30

7. Procedimento de Escalação define quem deve ser acionado e em que momento, caso ocorram problemas.

Inclui contatos de:

- Equipe técnica: Grupo Gibbon
- Gestor: Lucas Eiki
- Responsáveis pelos testes: Gleidson.
- CAB / Comitê de Mudanças. Garante tomada de decisão rápida e assertiva em caso de imprevistos.

8. Plano de Reversão (Rollback / Backup) descreve os passos para restaurar o ambiente ao estado anterior caso a mudança falhe. Inclui:

- Backups necessários: ter todos os dados da planilha salvos e guardados no github e em outras máquinas (computadores de apoio).
- Responsáveis pelo retorno: Gleidson.
- Validação após a restauração: Integrantes N2.

É fundamental para reduzir impacto e garantir continuidade dos serviços.